様式第10号

令和4年度変更契約の状況（建設工事）

令和4年度下半期

単位：円（税込み）

No.	変更 契約日	主管課	種別	事　業　名	事業場所	変更契約額 （増減額）	契約の相手方	変更の理由	備考
1	R5.1.16	施設整備課	解体工事	鹿嶋中継施設建設用地 杭抜きその他撤去工事	鹿嶋市大字平井2264番地	減　　¥12,210,000	㈱大洋工事	1. 当初想定していた地下底盤部の鉄筋コンクリート基礎，シンダーコンクリートが地中に存在しなかったことによる減額。 2. 鋼矢板内埋戻しが不要になったことによる減額。	