
様式第１０号

令和7年度下半期

No.
変更

契約日
主管課 種別 事　業　名 事業場所 契約の相手方 変更の理由 備考

1 R8.3.3 施設整備課 建設工事 波崎中継施設建設工事 神栖市波崎9602番地 増 1,870,000¥ 大勝建設株式会社

1.職員駐車場において、既存アスファルト舗装について、劣化がみ
られるため。撤去して砕石駐車場とする。
2.建築検査機関から広域波崎RDFセンター工場棟風除室の窓ガラ
ス交換の指示を受けて交換する。

令和7年度変更契約の状況（建設工事）
単位 ： 円 （税込み）

変更契約額
（増減額）


