


## 全体配置図



## 建設場所



発注者

鹿島地方事務組合

設計・施工監理

株式会社日産技術コンサルタント

設計・施工

新明和工業株式会社



# 鹿嶋中継施設建設工事

完成までのあゆみ




鹿島地方事務組合



## 施設概要

事業名称：鹿嶋中継施設建設工事  
事業概要：搬送能力：91 t/日  
貯留能力：1,950m<sup>3</sup>  
建設場所：鹿嶋市平井2264番地  
敷地面積：約6,400m<sup>2</sup>  
工事期間：令和5年2月～令和6年6月



## 建築工事

令和5年2月  
工事着手



令和5年4月  
山留設置工事



令和5年5月  
地盤掘削・山留工事



令和5年6月  
ピット地下部



令和5年10月  
基礎構築工事



令和5年11月  
鉄骨建方工事



令和6年1月  
鉄骨建方工事



令和6年2月  
外壁設置工事



令和6年2月  
外壁塗装工事



令和6年3月  
完了



## プラント工事

コンテナ移動装置



ごみ圧縮機(コンパクト)



受入ホッパ



ごみピット



プラットフォーム

